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第一部分 采购邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对 厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目工程监理 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

1  项目概况

1.1  项目名称：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目
1.2  项目地点：厦门市海沧新阳工业区

1.3  建设规模：工程建安费约2695972元

1.4  资金来源：国有企业自筹资金

1.5  资金落实情况：已落实

1.6  施工计划工期：60个日历日（具体时间以采购方的要求为准）

1.7  项目内容：利用厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区内材料库、干煤棚、化水车间、循环泵房、公用泵房的建筑物屋面建设分布式光伏电站,电站总规模为696.4KWp。含分布式光伏电站所有设备材料（包括太阳能光伏组件、逆变器、计量柜、光伏支架、交直流线缆、清洗系统、设备防雷保护、汇流箱、反孤岛装置等所有相关材料）的采购、运输、制作加工和安装等。
1.8  采购范围和内容：本工程项目施工图中包含的所有项目的设备材料验收、施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算阶段、缺陷保修阶段的投资、质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。

1.9  监理服务期：包含施工准备阶段、施工阶段及工程质保期（工程质保期以施工合同约定的质保时间为准）。

1.10  质量要求：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和 GB/T 50796-2012《光伏发电工程验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

2  报价方资格要求

*2.1  响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

*2.2  报价方具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有效的电力工程监理乙级或以上资质或工程监理综合资质。

*2.3  拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为“电力工程”。拟派总监理工程师必须为独立报价方本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

*2.4  报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

*2.5  报价方提供自2017年以来3份工程监理业绩，提交至少3份合同复印件，并加盖公章。

3  报价截止时间

3.1  报价文件须于2021年12月1日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司五楼。

3.2  采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

3.3  报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

4  谈判时间和地点

4.1  采购方将于2021年12月1日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

4.2  谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

*5  项目限价

本项目设最高限价人民币 7.56 万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

6 谈判保证金

6.1 报价方应在报价截止时间2021年12月1日上午10:00前须缴足谈判保证金人民币壹仟元整（¥1000.00），未按规定缴足谈判保证金，属无效报价文件。

6.2 磋商保证金提交的时间及方式：报价方应于报价截止时间前，以电汇或银行转账的方式汇达采购方指定的保证金账户。

6.3 原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价方缴交保证金的，经我司同意后，需报价方提供书面说明，并加盖公章。

6.4 磋商保证金汇款凭证上用途栏应注明“项目名称+磋商保证金”。在汇款凭证单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

6.5 第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目谈判后10个工作日内无息退还该保证金。

6.6 谈判保证金账户，谈判保证金均须存入或转入以下账号，其它收款单位均视为无效。

收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：35101561001052501775  

开户行：建设银行厦门厦禾支行

7 评审成交原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

8 联系人

陈锦章 0592-6807525

6  监督投诉电话

海发集团纪检监察室6800131    环保能源公司纪检小组 6807528
厦门海发环保能源股份有限公司

2021年11月25日

第二部分 谈判须知

备注：
(1) 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

(2) 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

本项目为厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目工程监理竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

前  附  表

	项目
	内      容

	1
	项目概况

1、 项目名称：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目工程监理
2、 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司

3、 采购方式：公开竞争性谈判

4、资金来源：国有企业自筹资金
5、项目编号：HFHN-2021-GSFW[2021]003

6、质量要求：合格

7、工期要求：计划工期60天，具体开工日期以建设单位通知为准。

	2
	响应人资格要求
1、 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

2、 报价方具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有效的电力工程监理乙级或以上资质或工程监理综合资质。

3、 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

4、 拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为“电力工程”。拟派总监理工程师必须为独立报价方本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

5、 报价方提供自2017年以来3份工程监理业绩，提交至少3份合同复印件，并加盖公章。

6、 本项目不接受联合体报价。

	3
	踏勘现场：自行组织
答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系

	4
	响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天）

	5
	响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。

	6
	响应报价文件递交截止日期：2021年12月1日10时00分

响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司五楼

	7
	谈判时间：2021年12月1日10时00分

谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司评标室 

	8
	谈判规则：

1、 评审谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

2、 评审谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

3、 评审谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判判。评审谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

4、 评审谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方代表进行谈判。报价方代表未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

5、 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

6、 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

7、 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其它报价方。
8、 提交最后报价且未超过项目限高价的供应商在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选供应商；提交最后报价且未超过项目限高价的供应商不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请招标，则按照“评审原则”确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

	9、
	谈判评审标准：

1、 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。
2、 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。
3、 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。


1  谈判文件

1.1  谈判邀请书

1.2  谈判须知

1.3  监理要求与规范

1.4  合同主要条款

1.5  响应文件格式

2  谈判文件的澄清和修改

2.1  谈判文件的澄清

报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

2.2  谈判文件的修改

采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3  响应文件的编制

3.1  响应函；

3.2  报价表；

3.3  法定代表人身份证明书；

3.4  法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

3.5  关于资格的声明函；

3.6  报价方廉洁承诺书；

3.7  企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

3.8  企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

3.9  相关业绩证明，提供加盖报价单位公章的合同复印件；

3.10  项目监理大纲；

3.11  报价方认为需要提供的其它资料。

4  报价文件的递交

4.1  报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

4.2  迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3  报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

5  谈判与评审
5.1  谈判

5.1.1  采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司评标室谈判。

5.1.2  谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

5.1.3  报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4  谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

5.1.4.1  报价文件未标识和密封；

5.1.4.2  报价文件密封处未加盖报价方公章；

5.1.4.3  报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5  本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.5.1  在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2  能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3  首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6  本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2  评审原则

5.2.1  评审评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2  符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.3.1  资格证明文件不全的；

5.2.3.2  报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.3.3  报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3  评审谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

5.2.4  评审谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

5.2.5  谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

5.2.6  本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

6  合同的授予

6.1  合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2  成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3  签订合同

6.3.1  成交供应商应在接到成交通知书后尽快与采购方签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

第三部分 监理要求与规范
1  项目概况

厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目：利用厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区内材料库、干煤棚、化水车间、循环泵房、公用泵房的建筑物屋面建设分布式光伏电站,电站总规模为696.4KWp。含分布式光伏电站所有设备材料（包括太阳能光伏组件、逆变器、计量柜、光伏支架、交直流线缆、清洗系统、设备防雷保护、汇流箱、反孤岛装置等所有相关材料）的采购、运输、制作加工和安装等。
1.1  采购范围和内容:本工程项目施工图中包含的所有项目的设备材料验收、施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算阶段、缺陷保修阶段的投资、质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。

1.2  质量目标：监理工作质量符合GB/T50316-2013)《建设工程监理规范》，并按国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关配套的各专业验收规范等，确保一次验收合格。

2  监理工作范围及内容

2.1  监理范围

厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目中包含的主要设备和材料采购监理、施工监理、调试监理、竣工验收监理等全过程的监理。

2.2  监理工作内容

监理范围内项目施工过程投资、进度、质量、安全与文明施工的控制，工程有关事宜的协调，合同及信息管理。对委托人提出的有关技术问题提供书面意见，并对本工程施工图文件进行审核。

2.3  施工前准备

参加工程开工前施工图设计文件交底会审和工程开工后其他施工图设计文件的交底会审；在施工中发现设计文件错误、遗漏及不合理情况，应提出意见和建议。

2.4  施工阶段

2.4.1  投资控制

2.4.1.1  审查承包商提交的工程预算及结算并报委托人核定，根据合同约定和工程情况增减预算或结算，但前述增减应得到委托人的书面确认。

2.4.1.2  协同委托人和计量隐蔽部位的工程量。

2.4.1.3  负责审查承包商施工过程中申报的月工程量及费用并申报委托人核定。

2.4.1.4  审核承包商工程范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中施工图外发生的设计变更、洽商及各种签证。此项工作应在收到申请后的7个日历天内完成，并在每月25日前将与核定的费用上报委托人确认。

2.4.1.5  审查核实可调价材料的价格，审查核实有关材料的性能价格比、价差和处理办法，并根据具体情况详细计算、核实相关工程量和数量。

2.4.1.6  根据合同要求，结合监理情况，审核承包商申报的结算书并向委托人提交审核报告。

2.4.1.7   根据委托人及各相关合同要求，审核承包商编制的该项目的年、季、月度资金计划，并监督、控制其执行。

2.4.1.8  负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助委托人处理合同纠纷。

2.4.2  进度控制

2.4.2.1  对承包商报送的人工、材料、机械动态月报进行分析，找出影响进度原因，提出纠正措施和指令。

2.4.2.2  及时分析项目进度障碍，提出补救措施，调整承包商总控制进度计划，并及时上报委托人后，发布相应指令。

2.4.2.3  根据施工总进度计划，审核承包商提交的年、季、月、周进度计划并监督、控制其执行，必要时对上述计划提出调整建议和必要的指示。

2.4.2.4  根据委托人及各相关合同要求，制定本工程总进度控制计划、材料设备采购计划，审查承包商提交的单位工程施工进度计划。

2.4.2.5  监理人应采取有效措施，监促承包商的人员、材料按计划进场，按时完成施工设备调谴及安装调试。

2.4.3  质量控制

2.4.3.1  协助委托人对施工图提出优化方案及合理化建议，协助委托人进行其它招标工作，协助签订施工合同、材料供应合同，以及与本工程有关的补充协议。

2.4.3.2  负责审查分包商资质，包括对分包商或供应商的资质、供货能力、商业信誉等进行详细审核和考察，并将审核意见报送委托人。

2.4.3.3  定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇紧急或特殊情况，应在第一时间内上报委托人)，并以书面形式报送委托人。

2.4.3.4  审核承包商的材料和设备采购计划，提出有关建议和补救措施，并发布有关指令。

2.4.3.5  审核施工图并提供修改意见，组织图纸会审和设计交底工作。

2.4.3.6  审查承包商提供的施工组织设计、施工技术方案并监督检查其实施。

2.4.3.7  对委托人、承包商选定的材料、构配件及设备的质量进行确认和验收，对影响工程使用功能和观感的材料和设备进行重点控制。

2.4.3.8  负责对进场材料、设备及时验收，材料、设备使用前按有关规定的要求进行见证取样。及时向委托人呈报影响工程质量的材料和设备，按照有关规定进行全过程的旁站监督。

2.4.3.9  督促建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。督促承包商与设备供应商在设备安装调试阶段的配合协调工作。

2.4.3.10  检查工程质量，对违反设计文件、规范、规程的承包商，责令立即改正，必要时签发工程暂停指令。向违规的承包商签发监理通知后，尚应监督相应整改措施的执行，直至整改完毕。

2.4.3.11  做好施工过程的监理工作，对各阶段、各重点部位施工存在的影响质量的关键问题，应主动组织各施工单位认真分析，找出解决办法并监督施工方实施，做好实施效果的复查工作；工程隐蔽项目，要求承包商自检后，经监理人认真检查、签证各项隐蔽工程分部、分项工程及部位、工序的质量验收工作，未经签证不得进行下道工序。

2.4.3.12  对于施工后不易检测的部位，按旁站监理规定执行。

2.4.3.13  负责工程质量事故处理，进行事故原因、责任分析，提出事故处理办法并督促检查事故处理方案实施，向委托人提供专项报告。

2.4.3.14  督促承包商向各相关单位申报各环节验收。

2.4.3.15  承包商要求变更设计应事先征得监理人同意，并报委托人确认，由监理人向设计单位提出，在设计单位修改设计后，经监理审核，报委托人批准后，由监理人向承包商下达设计变更通知。设计单位修改设计方案，由监理审核，经委托人批准后，通过监理人向承包商下达设计变更通知。委托人要求变更设计时，在监理人接到委托人书面通知后，由监理人向设计单位提出，在设计单位修改设计后，经监理审核，报委托人批准后，由监理人向承包商下达设计变更通知。

2.4.3.16  由委托人提出使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，监理人负责提供技术服务。凡由承包商使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，应经监理人认可，报委托人批准，并要求承包商提供产品鉴定说明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，监理人按质量标准进行验收。

2.4.3.17  组织施工过程中样板工程的实施，并组织样板工程验收工作、提出验收意见报委托人批准。根据工程需要，检查承包商的工程技术资料，监督承包商按相关的规定进行收集、整理和归档工程技术资料，并按委托人要求的期限，完成资料上报审核工作。

2.4.3.18  负责组织有关单位进行工程竣工验收，提交竣工预验收报告。

2.4.3.19  负责与质量监督部门联系对工程质量进行核定，并按委托人要求组织工程移交。

2.4.3.20  根据工程需要，监理资料应在工程竣工验收后一个月内按相关规定进行收集、整理和归档工程技术资料（一式五份），完整移交委托人。

2.4.3.21  监督工程全过程的施工安全，发现任何安全隐患应及时通告承包商，并督促整改方案的实施。

2.4.3.22  监督施工现场的文明施工状况，发现任何不文明施工的行为或情况及时通告承包商，并督促其整改。

2.5  工程保修阶段

2.5.1  协助委托人签订本工程的保修合同。

2.5.2  保修期内，委托人在项目后序工程施工或使用过程中发现问题后，应书面通知监理人，监理人必须在收到通知后24小时内到现场负责解决问题，并在解决问题后向委托人出具书面报告。

2.5.3  总监理工程师有责任在保修期内通知承包商及时到现场维修，并鉴定存在质量问题，提出维修措施，组织承包商进行维修。经委托人书面同意后，监理人有权请第三方进行维修，并审核维修费用，报委托人批准。

2.5.4  监理人应对每一维修项目建立详细的维修档案。

2.5.5  监理人负责保修期内工程保修结算及保修期内发生的雇请第三方维修费用的认可及责任方的确认。

2.5.6  对于在项目后序工程施工或使用提出的质量缺陷，经委托人同意后，监理人有责任组织权威机构进行鉴定，并将鉴定结果报委托人。

3  适用的法律及监理依据

3.1  国家、省、市工程建设有关法律、法规。

3.2  监理委托合同、施工承包合同、协议、设计、施工有关合同文件等。

3.3  现行设计、施工及验收规范、规程和标准、有关施工图纸、标准图集及工程变更文件等相关文件。

3.4  本工程制定的工程质量、进度、投资控制的要点、标准、保证措施及其他技术文件和规定。

3.5  采购及报价文件等。

4  报价与付款方式

4.1  报价方式

4.1.1  报价方须以人民币报价，费用含:设施费、人工费、措施费、劳保费、税费等全部监理服务费用。本项目采用包干价，除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人不再另行支付监理人附加工作酬金。
4.1.2  报价方的总报价中，应开具6％增值税专用发票。 

4.2  付款方式

4.2.1  合同签订生效，成交供应商按合同要求进行工程监理，施工项目完成总工程量的50％时，采购方在收到成交供应商合同总额50％的增值税专用发票后，10个工作人内采购方支付成交供应商至合同总额的50％。

4.2.2  项目安装完毕，工程竣工验收合格，采购方在收到成交供应商至合同全额增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至合同总额100％。

5  其他事项

5.1  成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

5.2  确定成交供应商后，成交供应商应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

5.3  报价方认为需采购方配合的事宜。

5.4  报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

5.5  成交供应商必须于成交通知书发出之日起5日内领取成交通知书并予以回复，未按规定领取并回复的，视为成交供应商放弃成交资格。

5.6  本次采购项目最高限价为人民币 7.56 万元。

5.7  报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

5.8  报价方认为有必要提供的其它技术资料。

5.9  响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

第四部分 合同主要条款

	注释：

本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。


                             合同号：
建设工程委托监理
 厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目工程监理 
合
同
(        本)

中华人民共和国建设部

中华人民共和国国家工商行政管理局 制定  

（1） 建设工程委托监理合同

   根据《中华人民共和国民典法》及有关法律、法规相关规定， 委托人 厦门海发环保能源股份有限公司  与监理人              经双方协商一致，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订本合同，供双方共同遵守。
1、 委托人委托监理人监理的项目（以下简称“本项目”）概况如下：

1  项目名称： 厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目

2  项目地点：厦门市海沧新阳工业区
3  建设规模：工程建安费约2695972元
4  计划工期：60个日历日（具体时间以采购方的要求为准）
5  工程建设内容：利用厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区内材料库、干煤棚、化水车间、循环泵房、公用泵房的建筑物屋面建设分布式光伏电站,电站总规模为696.4KWp。含分布式光伏电站所有设备材料（包括太阳能光伏组件、逆变器、计量柜、光伏支架、交直流线缆、清洗系统、设备防雷保护、汇流箱、反孤岛装置等所有相关材料）的采购、运输、制作加工和安装等。

6  监理范围：本工程项目施工图中包含的所有项目的设备材料验收、施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算阶段、缺陷保修阶段的投资、质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。
7  监理服务期：包含施工期及工程质保期（工程质保期以施工合同约定的质保时间为准）。

3.1  质量要求：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《光伏发电站施工规范》 GB50794-2012和 GB/T 50796-2012《光伏发电工程验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

2、 本合同中的有关词语与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

3、 下列文件均为本合同的组成部分：

1  监理报价文件或成交通知书；

2  本合同标准条件；

3  本合同专用条件；

4  在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

以上文件之间的效力先后顺序为4、3、2、1。

4、 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

5、 委托人向监理人承诺按照本合同专用条件第三十九条注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同计划于 2021 年   月   日开始实施，至2021年   月    日完成（具体时间以委托人实际要求为准）。

本合同正本一式  六  份，具有同等法律效力，双方各执  三  份。

双方签署页：（以下无正文）
委托人：                                监理人：
法定代表：                              法定代表：
授权代表：                              授权代表：
电话：  
 电话：
邮政编码：                              邮政编码：
传真：  
 传真：
开户银行：                              开户银行：
帐号：                                  帐号：

项目负责人：                            项目负责人：

联系电话：                              联系电话：

（2）  标准条件

词语定义、适用范围和法规

第1条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1） “工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人” 是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指： eq \o\ac(○,1)委托人委托监理范围以外，通过双方方面协议另外增加的工作内容； eq \o\ac(○,2)由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任务一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第2条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第3条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第4条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第5条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第6条   监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第7条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第8条  根据合同要求向监理人支付款项。

第9条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第10条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第11条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第12条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第13条  委托人应当将授权监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第14条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第15条  委托人应免费向监理人提供合同专用条件约定的设施。

第16条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第17条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权.对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权。以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第18条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第19条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调整。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人的权利

第20条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第21条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第22条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第23条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第24条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第25条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第26条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第27条  监理人对因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第28条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第29条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

第30条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第31条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第32条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第33条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾数，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第34条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第35条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理认可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第36条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第37条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第38条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬
第39条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第40条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第41条  支付监利报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第42条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其也无异议报酬项目的支付。

其   他

第43条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备调试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第44条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第45条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给以经济奖励。

第46条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第47条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第48条   监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

第49条   因违反或终止合同而引起的对对方损失或损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协商，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。

（3）   专用条件

第1条  本合同适用的法律及监理依据

（1） 国家有关工程建设和建设监理的方针、政策法规、规范和有关工程建设文件；

（2） 福建省有关工程建设和建设的地方法规、规章；

（3） 该工程建设施工合同、委托人有关工程建设项目变更调整的文件；

（4） 设计图纸及相关文件，招标、投标及其相关文件；国家现行施工规范及验评标准。

（5） 本工程制定的工程质量、进度、投资控制的要点、标准、保证措施及其他技术文件和规定。

第2条  监理范围和监理工作内容

（1） 监理范围：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算阶段、缺陷保修阶段的投资、质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。

1  三阶段：施工准备阶段监理、施工阶段监理和缺陷责任期阶段监理；

2  四大控制：工程质量控制、工程进度控制、工程费用控制和施工安全控制；

3  两个管理：合同管理、信息管理；

4  一个协调：协调承包人与各方的关系。

（2） 监理工作内容：

1  在成交通知书发出后，监理单位进驻现场协助业主做好各项前期工作；

2  监理范围内施工过程的投资、进度、质量、安全与文明施工的控制，工程有关事宜的协调，合同及信息管理。对委托人提出的有关技术问题提供书面意见，并对本工程施工图文件进行审核。具体要求如下：

2.1  施工前准备

参加工程开工前施工图设计文件交底会审和工程开工后其他施工图设计文件的交底会审；在施工中发现设计文件错误、遗漏及不合理情况，应提出意见和建议。

2.2  施工阶段

2.2.1  投资控制

2.2.1.1  审查承包商提交的工程预算及结算并报委托人核定，根据合同约定和工程情况增减预算或结算，但前述增减应得到委托人的书面确认。

2.2.1.2  协同委托人和承包商计量隐蔽部位的工程量。

2.2.1.3  负责审查施工过程中施工方申报的月工程量及费用并申报委托人核定。

2.2.1.4  审核工程范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中施工图外发生的设计变更、洽商及各种签证。此项工作应在收到承包商申请后的7日历天内完成，并在每月25日前将与承包商核定的费用上报委托人确认。

2.2.1.5  审查核实可调价材料的价格，审查核实有关材料的性能价格比、价差和处理办法，并根据具体情况详细计算、核实相关工程量和数量。

2.2.1.6  按合同要求，结合监理情况，审核施工方申报的结算书并向委托人提交审核报告。

2.2.1.7  根据委托人及各相关合同要求，审核承包商编制的该项目的年、季、月度资金计划，并监督、控制其执行。

2.2.1.8  负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助委托人处理合同纠纷。

2.2.2  进度控制

2.2.2.1  对承包商报送的人工、材料、机械动态月报进行分析，找出影响进度原因，提出纠正措施和指令。

2.2.2.2  及时分析进度障碍，提出补救措施，调整总控制进度计划，并及时上报委托人后，发布相应指令。

2.2.2.3  根据施工总进度计划，审核承包商提交的年、季、月、周进度计划并监督、控制其执行，必要时对上述计划提出调整建议和必要的指示。

2.2.2.4  根据委托人及各相关合同要求，制定本工程总进度控制计划、材料设备采购计划，审查承包商提交的单位工程施工进度计划。

2.2.2.5  监理人应采取有效措施，监促承包商的人员、材料按计划进场，按时完成施工设备调谴及安装调试。

2.2.3  质量控制

2.2.3.1  协助委托人对施工图提出优化方案及合理化建议，协助委托人进行其它招标工作，协助签订施工合同、材料供应合同，以及与本工程有关的补充协议。

2.2.3.2  负责审查分包商资质，包括对分包商或供应商的资质、供货能力、商业信誉等进行详细审核和考察，并将审核意见报送委托人。

2.2.3.3  定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇紧急或特殊情况，应在第一时间内上报委托人)，并以书面形式报送委托人。

2.2.3.4  审核承包商的材料和设备采购计划，提出有关建议和补救措施，并发布有关指令。

2.2.3.5  审核施工图并提供修改意见，组织图纸会审和设计交底工作。

2.2.3.6  审查承包商提供的施工组织设计、施工技术方案并监督检查其实施。

2.2.3.7  对委托人、承包商选定的材料、构配件及设备的质量进行确认和验收，对影响工程使用功能和观感的材料和设备进行重点控制。

2.2.3.8  负责对进场材料、设备及时验收，材料、设备使用前按有关规定的要求进行见证取样。及时向委托人呈报影响工程质量的材料和设备，按有关规定进行全过程的旁站监督。

2.2.3.9  督促承包商建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。督促承包商与设备供应商在设备安装调试阶段的配合协调工作。

2.2.3.10  检查工程质量，对违反设计文件、规范、规程的承包商，责令立即改正，必要时签发工程暂停指令。向违规的承包商签发监理通知后，尚应监督相应整改措施的执行，直至整改完毕。

2.2.3.11  做好施工过程的监理工作，对各阶段、各重点部位施工存在的影响质量的关键问题，应主动组织各施工单位认真分析，找出解决办法并监督施工方实施，做好实施效果的复查工作；工程隐蔽项目，要求承包商自检后，经监理人认真检查、签证各项隐蔽工程分部、分项工程及部位、工序的质量验收工作，未经签证不得进行下道工序。

2.2.3.12  对于施工后不易检测的部位，按旁站监理规定执行。

2.2.3.13  负责工程质量事故处理，进行事故原因、责任分析，提出事故处理办法并督促检查事故处理方案实施，向委托人提供专项报告。

2.2.3.14  督促承包商向各相关单位申报各环节验收。

2.2.3.15  承包商要求变更设计应事先征得监理人同意，并报委托人确认，由监理人向设计单位提出，在设计单位修改设计后，经监理审核，报委托人批准后，由监理人向承包商下达设计变更通知。设计单位修改设计方案，由监理审核，经委托人批准后，通过监理人向承包商下达设计变更通知。委托人要求变更设计时，在监理人接到委托人书面通知后，由监理人向设计单位提出，在设计单位修改设计后，经监理审核，报委托人批准后，由监理人向承包商下达设计变更通知。

2.2.3.16  由委托人提出使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，监理人负责提供技术服务。凡由承包商使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，应经监理人认可，报委托人批准，并要求承包商提供产品鉴定说明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，监理人按质量标准进行验收。

2.2.3.17  组织施工过程中样板工程的实施，并组织样板工程验收工作、提出验收意见报委托人批准。检查承包商的工程技术资料，监督承包商按厦门市城建档案管理的规定进行收集、整理和归档工程技术资料，并按委托人要求的期限，完成资料上报审核工作。

2.2.3.18  负责组织有关单位进行工程竣工验收，提交竣工预验收报告。

2.2.3.19  负责与质量监督部门联系对工程质量进行核定，并按委托人要求组织工程移交。

2.2.3.20  监理资料应在工程竣工验收后一个月内按海沧区工程档案管理的规定进行收集、整理和归档工程技术资料（一式五份），完整移交委托人，保证资料的真实性、完整性。

2.2.3.21  监督工程全过程的施工安全，发现任何安全隐患应及时通告承包商，并督促整改方案的实施。

2.2.3.22  监督施工现场的文明施工状况，发现任何不文明施工的行为或情况及时通告承包商，并督促其整改。

2.2.3.23  对承包人报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查签认。

2.2.3.24  审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，符合要求的签发并报委托方批准。

2.2.3.25  定期主持召开工地例会和专题会议，负责起草会议纪要，并与与会各方代表会签。

2.2.3.26  要求承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

2.2.3.27  监督、检查工程建设标准强制性条文执行、“标准工艺”实施、质量通病防治措施落实，通过数码照片等管理手段强化施工过程质量和工艺控制。

2.2.3.28  当承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，受托方应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

2.2.3.29  对承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

2.2.3.30  安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，受托方应安排监理员进行旁站。

2.2.3.31  根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁承包人进行下一道工序的施工。

2.2.3.32  配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作。

2.2.3.33  对承包人报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求的予以签认；组织监理人员对承包人报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求的予以签认。

2.2.3.34  对需要返工处理或加固补强的质量事故，责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。及时向委托方提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

2.2.3.35  对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量、安全、环保、档案等进行竣工初检。对存在的问题，应及时要求承包人整改。整改完毕签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。

2.2.3.36  参加由委托方组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，要求承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

2.2.3.37  应履行法律、法规规定的或合同约定的其他义务。

2.2.4  工程保修阶段

2.2.4.1  协助委托人签订本工程的保修合同。

2.2.4.2  保修期内，委托人在项目后序工程施工或使用过程中发现问题后，应书面通知监理人，监理人必须在收到通知后24小时内到现场负责解决问题，并在解决问题后向委托人出具书面报告。

2.2.4.3  总监理工程师有责任在保修期内通知承包商及时到现场维修，并鉴定存在质量问题，提出维修措施，组织承包商进行维修。经委托人书面同意后，监理人有权请第三方进行维修，并审核维修费用，报委托人批准。

2.2.4.4  监理人应对每一维修项目建立详细的维修档案。

2.2.4.5  监理人负责保修期内工程保修结算及保修期内发生的雇请第三方维修费用的认可及责任方的确认。

2.2.4.6  对于在项目后序工程施工或使用提出的质量缺陷，经委托人同意后，监理人有责任组织权威机构进行鉴定，并将鉴定结果报委托人。

3  《建设工程监理规范》最新颁布版本中规定的工作内容。

第3条  委托人应提供的工程资料及提供时间：

1  施工图纸等资料；

2  施工合同、工程招标文件、中标通知书、工程量清单；

3  施工单位应提供的各种相关资料；

以上资料应在双方合同签订后3天内提供。

第4条   委托人应在 7 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第5条  委托人的常驻代表为           。

第6条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供    名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供  /  名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第7条  受托方及其工作人员应对工程文件和在合同执行过程中了解到的涉及委托方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。受托方应承担的保密义务包括但不限于：

1 未经委托方书面同意，不得将上述工程文件、资料及信息披露给任何第三人。

2 不得将上述工程文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的。

3 上述保密义务的期限至相关保密资料和商业秘密资料或信息正式向社会公开之日或委托方书面解除受托方本合同项下保密义务之日止。

4 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

第8条  发生以下情况时视为受托方违约：

8.1受托方未按照双方约定配齐相关人员，或派遣的监理工程师与合同约定不一致；

8.2 总监理工程师、副总监理工程师、部门负责人和各专业主要监理人员在工地现场累计时间不满足合同规定；未经委托方同意，监理人员未按本合同约定在工程现场提供监理服务；总监理工程师、副总监理工程师、部门负责人和各专业主要监理人员未经允许，擅自离开施工现场；

8.3 建设期工程建设质量、工艺未达到国家电网公司优质工程标准，标准工艺应用率<95%；或发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件、未实现工程“零缺陷”投运；

8.4工程未按施工合同所约定的工期完成；

8.5在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故；

8.6发生分包人员死亡事故，存在监理不到位以及未履行相应义务情况的；

8.7受托方违反法律法规规和（或）合同约定的其他义务。

8.8 受托方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，或受托方有上述违约行为之一的，委托方有权要求受托方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

第九条 违约责任

受托方应当按照以下约定承担违约责任：

9.1 未按照双方约定配齐相关人员，或派遣的总监理工程师与合同约定不一致的，或在监理资源投入上没有满足本合同约定和要求的，应向支付合同价格的 5％作为违约金。

9.2 建设期工程建设质量、工艺未满足达标投产要求或不符合合同约定的，或发生重大质量事故的，受托方应向委托方支付合同价格20％的违约金，并赔偿委托方所遭受的全部损失，且委托方有权解除合同。

9.3 如受托方无法完成本合同内容，或工程未按施工合同所约定的工期完成，每延期一天，受托方应向委托方支付合同价格千分之五的违约金；延期超过30日的，委托方有权单方解除合同，受托方应向委托方支付合同价格20%的违约金，并赔偿委托方所遭受的全部损失。

9.4 在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故，每发生一次，受托方应向委托方支付合同价格20％的违约金，并赔偿委托方所遭受的全部损失，且委托方有权解除合同。

9.5 受托方违反本合同第7条约定义务的，应向委托方支付合同价格20%的违约金，并应承担一切法律责任及赔偿委托方因此遭受的一切损失，且委托方有权解除本合同。

9.6 若因受托方违约导致合同按约定解除的，则合同结算金额按经委托方确认后的受托方实际工作量予以确认，但受托方应向委托方承担合同价格20%的违约金并赔偿委托方所遭受的全部损失。

9.7 受托方非法将监理工作转包或分包给其他第三人，受托方应向委托方支付合同价的20%作为违约金，并赔偿委托方所遭受的其他损失，且委托方有权解除本合同。

9.8 除本合同另有约定外，受托方存在其他违约行为的，应按合同价格3%向委托方承担违约责任。

9.9 受托方按合同约定应支付的违约金低于给委托方造成的损失的，并应就差额部分向委托方进行赔偿。受托方承担的赔偿金额不以合同价格为限。

9.10 受托方违约除应承担相应违约责任外，委托方向受托方主张权利所产生的费用亦由受托方承担。

9.11 受托方因违约需向委托方支付违约金或赔偿损失的，委托方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

9.12 工程投运后，不满足设计寿命要求，或发现建设质量问题影响后续运行造成事故的，委托方保留追诉的权利。
第9条  委托人同意按以下的计算方式、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

本项目施工监理服务收费采用包干价，经双方协商一致，按        元计取。除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人不再另行支付监理人附加工作酬金。

1  合同签订生效，成交供应商按合同要求进行工程监理，施工项目完成总工程量的50％时，采购方在收到成交供应商合同总额50％的增值税专用发票后，10个工作人内采购方支付成交供应商至合同总额的50％。

2  项目安装完毕，工程竣工验收合格，采购方在收到成交供应商至合同全额增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至合同总额100％。

第10条  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地人民法院起诉。

第五部分 报价文件格式

	注释： 
《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。


厦门海发环保能源股份有限公司

厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目工程监理

响应报价文件

项 目 编 号：               
报价单位：                           （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                     
报价日期：2021 年  月   日

1  响应函（见附件1）；

2  报价表（见附件2）；

3  法定代表人身份证明书（见附件3）；

4  法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；
5  关于资格的声明函（见附件5）；

6  报价方廉洁承诺书（见附件6）；

7  企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

8  企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

9  相关业绩证明，提供加盖报价单位公章的合同复印件（见附件9）

10  项目监理大纲（见附件10）；

11  采购文件要求的其他证明资料复印件（见附件11）；

12  报价方认为需要提供的其他资料（见附件12）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

1． 我方已仔细研究了  厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目工程监理  项目的采购文件全部内容，愿意以人民币            元的报价，含6％增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、监理合同和技术规范等承接上述工程的监理服务任务。
2． 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。
3． 如我方中标，我方承诺在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，监理服务标准均符合国家有关标准要求。

4． 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。
5． 我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程监理资料。
6． 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。
   报价单位（盖公章）：                    
                               法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         

                                         日期：       年   月   日

附件2 报价表

	序号
	项  目
	单位
	金额/费率

	1
	厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目         建筑安装工程费
	元
	约2695972

	2
	监理报价费率
	％
	

	3
	监理费报价
	元
	

	说明：
	以上报价含6％增值税专用发票税费。                                        


报价单位（盖公章）：                      
                          法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：               

备注：

1、报价方须以人民币报价，费用含:设施费、人工费、措施费、劳保费、税费等全部监理服务费用。

2、本项目采用包干价，除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人不再另行支付监理人附加工作酬金。

3、报价方的总报价中，应开具6％增值税专用发票。 

 附件3  法定代表人证明书

企业名称：                                      

企业性质：                                      

地   址：                                       

成立时间：                                      
经营期限：                                      
姓名：                  性别：                  

年龄：                  职务：                   

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（盖公章）：                         
日期：                       
备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。
附件4 法人授权委托书
授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目工程监理  项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。
代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（公章）：                           
授权代理人签字：                             
备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。
2、 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司  厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目工程监理  项目的采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的  厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目工程监理  服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1． 响应采购、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。
2． 报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的电力工程监理或工程监理综合资质乙级以上(含乙级)资质证书；
3． 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
4． 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对采购方造成的相应损失，则由该报价方负责。
报价方（公章）：                   

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：             

日 期：     
附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，我单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺： 

1． 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。
2． 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。
3． 不与其他经营者串通报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。
4． 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

5． 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。  
特此承诺。

报价单位（盖章）：         

日期：                      
附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9 相关业绩证明，提供加盖报价单位公章的合同复印件

附件10项目监理大纲；

附件11 采购文件要求的其他证明资料复印件

附件12 报价方认为需要提供的其他资料。
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